

## 계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 구영성여중 리모델링(본관) 전기공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	조정액	기준 (%)		비고
				설계	심사	
직접공사비	412,718	395,154	-17,563			
제경비	209,689	200,546	-9,132			
간접노무비	24,514	23,372	-1,142	7.9	7.9	
산재보험료	12,556	11,971	-585	3.75	3.75	
고용보험료	2,913	2,777	-136	0.87	0.87	
건강보험료	10,023	9,556	-467	3.23	3.23	
연금보험료	13,964	13,313	-650	4.5	4.5	
노인요양보험료	853	813	-40	8.51	8.51	
산업안전보건관리비	15,629	15,235	-393	2.93x1.2	2.93x1.2	
기타경비	25,355	24,266	-1,088	5.8	5.8	
퇴직공제부금비	7,137	6,805	-332	2.3	2.3	
일반관리비	28,911	27,679	-1,232	5.5	5.5	
이윤	67,836	64,758	-3,078	15.0	15.0	
합계	622,407	595,700	-26,706			
부가가치세	62,241	59,570	-2,671	10.0	10.0	
도급비	684,647	655,270	-29,377	조정률	-4.29%	
관급액	221,799					
총공사비	906,446					

### 조정내용

○ 일위대가 및 단가산출 조정 : 6종

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 1종